Отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2019 год, плановый период 2020 и 2021 годов и порядок ее реализации»
за 4 квартал 2019 года 
	Наименование мероприятия программы
	Источники финансирования
	за 2019 год
	

	
	
	Планируемый объем финансирования 
на 2019год (тыс. руб.)
	Профинансировано (руб.)
	Выполнено (руб.)
	% выполнения 
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Итого по муниципальной программе
	Итого
	1882,6
	1882,6
	1882,6
	100,0
	 

	
	Средства бюджета МО "Большелуцкое сельское поселение»
	1194,9
	1194,9
	1194,9
	100,0
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	687,7
	687,7
	687,7
	100,0
	

	
	Внебюджетные источники
	            -
	            -
	           -
	
	


Глава администрации                                                                                                                      Г.В. Зуйкова      
Оценка результатов реализации муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2019 год, плановый период 2020 и 2021 годов и порядок ее реализации» 

за 4 квартал 2019 года
	№ 

п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
	Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
	Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач 
	Единица измерения
	Базовое значение показателя  (на начало реализации муниципальной программы)
	Планируемое значение показателя  на 20​19
	Достигнутое значение показателя за 2019

	
	
	Бюджет Большелуцкого сельского поселения
	Средства областного бюджета 
	Бюджет Большелуцкогосельского поселения
	Средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	1194,9
	687,7
	1194,9
	687,7
	Ремонт внутридеревенской дороги в д.Захонье-1
	Шт.
	-
	1
	1


